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Projektien onnistumiseen vaikuttaa monet, myös ulkopuoliset, tekijät. Riskiarviossa pyritään tunnistamaan projektin onnistumisen näkökulmasta suurimmat riskit ja suunnitella toimenpiteet riskien toteutumisen estämiseksi. Vakavuutta ja todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 1-5.
Riskit jakautuvat viiteen kategoriaan
Riskikerroin saadaan kertomalla “Vakavuus” ja “Todennäköisyys” keskenään.
1. Hyvin pieni (1 – 4)
1. Pieni (5 – 9)
1. Normaali (10 – 14)
1. Korkea (15 – 19)
1. Kriittinen (20 – 25)

	Riski
	Lisätiedot
	Vakavuus
	Todennä-köisyys
	Riski-kerroin
	Varautuminen

	Aikataulu
	Sovitun aikataulun mukainen edistyminen
	4
	3
	12
	Realistinen aikataulutus
Ammattitaitoinen projektin johto
Riittävä resursointi
Aktiivinen seuranta ja nopea reagointi viivästymisiin

	Käytännöllisyys
	Järjestelmän toteutus vastaa myytyä ratkaisua
	4
	1
	4
	Selkeä sopimus ja sisällön kuvaus rajoituksilla
Yhteisymmärrys tavoitteista 

	Datan laatu
	Asiakkaan datan laatu ja sen sopivuus rakennettuihin sisältöihin
	4
	3
	12
	Riittävän ajan varaaminen datan keruuseen ja muokkaamiseen
Selkeä ja helposti täytettävä pohja
Selkeä ohjeistus

	Muutos-vastarinta
	Käyttäjät ovat halukkaita mukautumaan uuteen järjestelmään päivittäisessä käytössä
	4
	3
	12
	Riittävä tiedottaminen organisaatiolle
Hyötyjen esille tuonti
Koulutukset ja käyttöohjeet
Ratkaisut ja prosessit rakennetaan loppukäyttäjää ajatellen

	Sairastuminen / Resurssin menetys
	Projektiryhmän jäsen saattaa poistua projektista yllättäen
	5
	2
	10
	Nimetyt varahenkilöt
Selkeät vastuualueet
Nopea reagointi muutokseen

	Asiakkaan sisäisten prosessien tuntemus
	Projektiryhmän puutteellinen tietämys asiakkaan monimutkaisen organisaation prosesseista
	5
	3
	15
	Oikeat henkilöt projektiryhmässä
Sisäinen projektiryhmä asiakkaalla, joka jakaa tietoa ja sopii uusista prosesseista ja toimintatavoista

	Organisaation monimuotoisuus
	Useita eri käytäntöjä organisaation eri osissa
	4
	4
	16
	Riittävä valmistautuminen projektiin ja wokrshoppeihin
Sisäinen projektiryhmä asiakkaalla, joka jakaa tietoa ja sopii uusista prosesseista ja toimintatavoista

	 Integraatiot
	Integraatioprojektin pysyminen kokonaisprojektin aikataulussa. Kolmansien osapuolien koordinointi
	4
	5
	20
	Yhteydenotto kolmansiin osapuoliin projektin alussa
Kolmansien osapuolien sitouttaminen projektiin
Riittävä kommunikointi
Realistinen aikataulu
Kaikki integraatiot dokumentoidaan
Määrittelydokumentit hyväsytään kaikkien osapuolien toimesta ennen teknistä rakentamista

	Kommunikointi
	Mahdolliset väärinymmärrykset ja tietoturvariskit
	1
	4
	4
	Projektityökalun käyttö
Kaikki henkilökohtainen data siirretään käyttäen Sympaa. 

	Projekti-orientoituneisuus
	Kokeneet henkilöt ovat mukana projektissa
	3
	1
	3
	Projektiin valitaan henkilöitä, joillla on koemusta projektityöskentelystä
Tavoitteet ja hyödyt ovat selkeitä kaikille osapuolille 

	 GDPR
	Henkilötietojen käsittely ja prosessit
	3
	1
	3
	Sensitiivinen data siirretään vain turvallisia yhteyksiä käyttäen
GDPR vaatimukset huomioidaan käyttöoikeusmäärittelyssä






	
	
	

	
	
	
	Projektin riskikartoitus

	
	
	
	Versio 2023_1

	
	
	
	5/16

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: ]



Sympa	Projektisuunnitelma	sympa.com

image1.jpg




image2.png
N





